

御中										Issue No. / 発行№ : PC-0034847									
										Issue date / 発行日 : 5-Oct-2023									
<b>工程変更連絡書</b> <b>Process Change Notice</b>										ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.									
										承認 (Approval)			査 閲 (Review)			作 成 (Created by)			
										Jofri			Liska			Nurjanah			
貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.																			
貴社品番/Product number of your company					弊社品番/Product number by Hirose 540-0019-9 22 [Refer to Appendix 1]					弊社品名/Product name by Hirose DF9A-15P-1V(22) [Refer to Appendix 1]									
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	金型の変更 / Die/mold change							理由 Reason	品質安定の為です / Stability of quality								
	変更 2	区分 Type	生産場所の追加 / Production location addition							理由 Reason	製品の安定供給の為です / Stable supply of product								
	変更前 Before the change			変更後 After the change							影響範囲 The scope that will be affected.								
	[金型メーカー / Mold maker] Miyako Factory			[金型メーカー / Mold maker] Frontier Japan							設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.								
	[生産場所/Production Location] Miyako Factory			[生産場所/Production Location] Indonesia Factory															
											・ 外観の変更 Appearance			無 No change					
										・ 含有物質変更 Containing substance			無 No change						
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	10/初 Early Oct	10/中 Mid Oct	10/下 End Oct	11/初 Early Nov	11/中 Mid Nov	11/下 End Nov	12/初 Early Dec	12/中 Mid Dec	12/下 End Dec									
	工程整備 Preparation of process	済 Finish																	
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済 Finish																	
	トライ / Trial	済 Finish																	
	作業教育 Education on operators	済 Finish																	
	製品評価試験 Product evaluation test	済 Finish																	
	サンプル提出 Submission of sample																		
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result																		
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2023年12月E予定 Scheduled on 12/2023							備考 Remarks										
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement		2023年11月 6日 2023/11/6																	

Issue No. / 発行№ : PC-0034847																			
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.										貴社名 : Your company name:									
<b>変更計画可否回答書</b> Answer to the change plan notification (approval)										製品名 Product name : DF9A-15P-1V(22) [Refer to Appendix 1]			ご判定日 Judgment day						
										変更内容 Content of change : 金型の変更 / Die/mold change 生産場所の追加 / Production location addition			ご担当者 Person in charge						
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:										承認 Approved			否認 Not approved			条件付 With condition			
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																			

別紙「対象製品リスト」

Attachment (List of Target Product)

No	C1 Code	Product Name	Remark
1	540-0019-9 22	DF9A-15P-1V (22)	
2	540-0019-9 69	DF9A-15P-1V (69)	
3	540-0069-7 32	DF9-15P-1V (32)	
4	540-0069-7 69	DF9-15P-1V (69)	