

御中												Issue No. / 発行№ : PC-0038290												
												Issue date / 発行日 : 14-Mar-2024												
<div>工程変更連絡書</div> <div>Process Change Notice</div>												ヒロセ電機株式会社 インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.												
												承認 (Approval)				査 閲 (Review)				作 成 (Created by)				
												Jofri				Liska				Nurjanah				
<p>貴社益々ご清業のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.</p>																								
貴社品番/Product number of your company								弊社品番/Product number by Hirose 578-0005-7 91 [See attach appendix 1]								弊社品名/Product name by Hirose FX8-100P-SV(91) [See attach appendix 1]								
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	梱包の変更 / Packaging change										理由 Reason	顧客クレームのサポート/Support for Customer Claim										
	変更 2	区分 Type	—											—										
	変更前 Before the change					変更後 After the change										影響範囲 The scope that will be affected.								
	Packed using K-5 box, maximum quantity 4060 pieces (consisting of 290 tubes with 14 pieces per tube) K-5 ボックスを使用した梱包、最大数量 = 4,060 個 (チューブあたり 14 個で 290 個のチューブで構成)					Packed using K-5 box, 'maximum quantity 4032 pieces (consisting of 288 tubes at 14 pieces/tube) K-5 ボックスを使用した梱包、最大数量 4032 個 (14 個/チューブで 288 チューブで構成)										設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はござい ません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.								
																・ 外観の変更 Appearance No change				無 No change				
															・ 含有物質変更 Containing substance No change				無 No change					
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	3/中 Mid Mar	3/下 End Mar	4/初 Early Apr	4/中 Mid Apr	4/下 End Apr	5/初 Early May	5/中 Mid May	5/下 End May	6/初 Early Jun														
	工程整備 Preparation of process	済 Finish																						
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	済 Finish																						
	トライ / Trial	済 Finish																						
	作業者教育 Education on operators	済 Finish																						
	製品評価試験 Product evaluation test	済 Finish																						
	サンプル提出 Submission of sample				→																			
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result							→																
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2024年6月E予定 Scheduled on 6/2024										備考 Remarks												
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement		2024年5月15日 2024/5/15																						

Issue No. / 発行№ : PC-0038290																							
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.												貴社名 : Your company name:											
<div>変更計画可否回答書</div> <div>Answer to the change plan notification (approval)</div>												製品名 Product name : FX8-100P-SV(91) [See attach appendix 1]				ご判定日 Judgment day							
												変更内容 Content of change : 梱包の変更 / Packaging change —				ご担当者 Person in charge							
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:												承認 Approved				否認 Not approved				条件付 With condition			
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																							

DP-741114-0-11 41
NT-TB-6 CARTON BOX (NEW PACKING)

NO	PARENT-ITEM CODE	PARENT-ITEM NAME
1	578-0005-7 91	FX8-100P-SV(91)
2	578-0825-0 91	FX8C-100S-SV5(91)
3	578-0506-2 91	FX8C-120P-SV(91)
4	578-0507-5 91	FX8C-140P-SV(91)
5	578-0501-9 91	FX8C-60P-SV(91)
6	578-0503-4 91	FX8C-80P-SV(91)
7	222-2034-7 50	TM13R-44(50)
8	222-2033-4 50	TM13R-64(50)
9	222-2125-0 50	TM13R-66(50)
10	222-2080-4 23	TM5RE2V-62(23)