

御中										Issue No. / 発行№ : PC-0042265										
										Issue date / 発行日 : 2-Jul-2024										
工程変更連絡書 Process Change Notice										ヒロセ電機株式会社　インドネシア工場 品質管理課 Indonesia Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.										
										承認 (Approval)			査　閲 (Review)			作　成 (Created by)				
										Liska			Abdul Ghofur			Nurjanah				
貴社益々ご清業のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後　2週間以内にご返却を賜りたくお願い致します。 We truly appreciate your significant support always. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. Forwarding shares the notification of the process change. Your approval for the change plan within 2 weeks will be appreciated.																				
貴社品番/Product number of your company										弊社品番/Product number by Hirose 573-0002-7 71 [See attach appendix 1]					弊社品名/Product name by Hirose FX11LA-60P/6-SV(71) [See attach appendix 1]					
Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	金型の更新 / Die/mold replacement							理由 Reason	生産性向上の為です / Productivity improvement									
	変更 2	区分 Type	生産場所の変更 / Production location change							理由 Reason	局限の為です。 / Localize									
	変更前 Before the change							変更後 After the change							影響範囲 The scope that will be affected.					
	[金型メーカー / Mold maker] Japan Supplier							[金型メーカー / Mold maker] Vietnam Supplier							設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 There is no design change, so there is no change on product specifications and performance.					
	[生産場所/Production Location] Japan Supplier							[生産場所/Production Location] Vietnam Supplier												
															・ 外観の変更 Appearance 無 No change					
														・ 含有物質変更 Containing substance 無 No change						
Execution schedule of the change plan / 変更実施計画	日程 Schedule	7/初 Early Jul	7/中 Mid Jul	7/下 End Jul	8/初 Early Aug	8/中 Mid Aug	8/下 End Aug	9/初 Early Sept	9/中 Mid Sept	9/下 End Sept										
	工程整備 Preparation of process	→																		
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.	→																		
	トライ / Trial		→																	
	作業者教育 Education on operators		→																	
	製品評価試験 Product evaluation test					→														
	サンプル提出 Submission of sample					→														
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result								→											
量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		2024年9月E予定 Scheduled on 9/2024								備考 Remarks										
変更計画可否回答希望日 Date of your acknowledgement		2024年8月15日 2024/8/15																		

Issue No. / 発行№ : PC-0042265																								
ヒロセ電機株式会社　行き To: Hirose Electric Co., Ltd.										貴社名 : Your company name:														
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)										製品名 Product name : FX11LA-60P/6-SV(71) [See attach appendix 1]					ご判定日 Judgment day									
										変更内容 Content of change : 金型の更新 / Die/mold replacement 生産場所の変更 / Production location change					ご担当者 Person in charge									
変更計画可否 Approve or Not approve for the change:										承認 Approved					否認 Not approved					条件付 With condition				
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																								

NO	PARENT-ITEM CODE	PARENT-ITEM NAME
1	573-0002-7 71	FX11LA-60P/6-SV(71)
2	573-0002-7 91	FX11LA-60P/6-SV(91)
3	573-0002-7 92	FX11LA-60P/6-SV(92)
4	573-0002-7 98	FX11LA-60P/6-SV(98)
5	573-0042-1	FX11LA-68P-SV
6	573-0042-1 21	FX11LA-68P-SV(21)
7	573-0042-1 22	FX11LA-68P-SV(22)
8	573-0102-1 71	FX11LA-60S/6-SV(71)
9	573-0102-1 91	FX11LA-60S/6-SV(91)
10	573-0102-1 92	FX11LA-60S/6-SV(92)
11	573-0102-1 98	FX11LA-60S/6-SV(98)
12	573-0142-6	FX11LA-68S-SV
13	573-0142-6 21	FX11LA-68S-SV(21)
14	573-0012-0 71	FX11LB-60P/6-SV(71)
15	573-0012-0 91	FX11LB-60P/6-SV(91)
16	573-0052-5	FX11LB-68P-SV
17	573-0052-5 22	FX11LB-68P-SV(22)
18	573-0112-5 91	FX11LB-60S/6-SV(91)
19	573-0152-0	FX11LB-68S-SV
20	573-0152-0 22	FX11LB-68S-SV(22)