

御中										Issue No. / 発行№ : PC-0056749										
										Issue date / 発行日 : 2025年9月4日										
工程変更連絡書 Process Change Notice										ヒロセ電機株式会社 工場 品質管理課 XX Factory, Quality control section, Hirose Electric Co., Ltd.										
										承認 (Approval)			査 閲 (Review)			作 成 (Created by)				
																				
貴社益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。日頃は弊社製品のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 早速ですが、貴社への納入製品について、下記の通り工程変更を計画しております。 本書にて工程変更のご案内をさせていただきます。変更計画可否を提出後 4週間以内にご返却を賜りたくお願い致します We are pleased to hear of your company's continuing success and prosperity. We thank you for your continued support of our products. We are currently planning on the below process change for the products planned to be delivered to your company. We would appreciate your return of the change plan approval or disapproval within four weeks.																				
貴社品番/Product number of your company										弊社品番/Product number by Hirose 別紙対象製品一覧を参照願います					弊社品名/Product name by Hirose 別紙対象製品一覧を参照願います					
変更内容 Content of change / 変更内容	変更 1	区分 Type	生産場所の追加 / Additional production locations							理由 Reason	製品の安定供給の為です / For stable supply of products									
	変更 2	区分 Type	—							理由 Reason	—									
	変更前 Before the change							変更後 After the change							影響範囲 Affected area					
	現行加工先による生産 Production by current processing company ⇒Japan							現行加工先による生産⇒T社追加 Production by current processing company Japan⇒ Production by Taiwan will be added.							設計変更は伴わない為、製品仕様、性能に変更はございません。 Since there is no design change, there is no change in product specifications and performance.					
															・ 外観の変更 Appearance No change ・ 含有物質変更 Containing substance No change					
変更実施計画 Execution schedule of the change plan /	日程 Schedule	9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月						
	工程整備 Preparation of process		→																	
	標準類の整備 Preparation of standards, etc.			→																
	トライ / Trial					→														
	作業者教育 Education on operators								→											
	製品評価試験 Product evaluation test									→										
	サンプル提出 Submission of sample																			
	初品検査結果提出 Submission of the initial product inspection result												→							
	量産納入予定日 Scheduled delivery date of mass production products		March 2026							備考 Remarks										
	変更計画可否回答希望日 Desired response date for approval/rejection		October 4, 2025																	

Issue No. / 発行№ : PC-0056749																			
ヒロセ電機株式会社 行き To: Hirose Electric Co., Ltd.										貴社名 : Your company name:									
変更計画可否回答書 Answer to the change plan notification (approval)					製品名 Product name :		別紙対象製品一覧を参照願います			ご判定日 Date of Decision									
					変更内容 Content of change :		生産場所の追加 / Additional production locations —			ご担当者 Person in charge									
変更計画可否 Change plan approval/rejection:					承認 Approved			否認 Rejection			条件付 With condition								
必要提出資料、その他指示事項 Required materials for submission / other directions																			

Attachment

List of products subject to process changes

Product code	Product name
2220207200	TM3P-44P
2220208500	TM3P-64P
2220209800	TM3P-66P
2220210700	TM3P-88P
2220278000	TM3P-62P
2220279300	TM4P-44P
2220280200	TM4P-64P
2220281500	TM4P-66P
2220282800	TM4P-88P
2221818100	TM10P-88P
2222149950	TM11P-66P(50)
2222149953	TM11P-66P(53)
2222149954	TM11P-66P(54)
2222781903	TM11APA-88P(03)
2222782100	TM11AP1-88P
2222782103	TM11AP1-88P(03)
2222783400	TM11APA1-88P
2228008000	TM11APX-88P